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ABSTRAK 

ATIKA WULANDARI. Analisis Perbandingan Durasi Penjadwalan Proyek 

antara Metode CPM dan PERT pada Pembangunan Gedung Business Center 

Pertamina Jakarta. Dibimbing oleh ERIZAL. 

 

Dalam proyek konstruksi sering terjadi ketidaksesuaian antara jadwal 

perencanaan dengan realisasinya di lapangan yang akan menyebabkan 

keterlambatan dalam sebuah proses pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

analisis perbandingan durasi penjadwalan proyek menggunakan metode CPM dan 

PERT dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Project. Penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan jalur kritis, durasi percepatan, serta persentase probabilitas yang 

dihasilkan dengan kedua metode tersebut pada Gedung Business Center Pertamina 

Jakarta. Setelah dilakukan analisis durasi penjadwalan didapatkan jalur kritis yang 

dilalui dari pekerjaan tanah (A), pekerjaan beton (B), pekerjaan penyelesaian (H), 

dan pekerjaan elektronik (P) dengan total float = 0. Selain itu, didapatkan pada 

metode CPM durasi yang dihasilkan adalah 364 hari sedangkan pada metode PERT 

sebanyak 378 hari. Lalu, nilai persentase probabilitas yang dihasilkan didapatkan 

bahwa bahwa proyek ini selesai dalam 399 hari sesuai dengan waktu perencanaan 

dengan peluang sebesar 99,13% tepat waktu, dalam 356 hari sesuai dengan metode 

CPM sebesar 27,76% tepat waktu, dan dalam 378 hari sesuai dengan metode PERT 

sebesar 72,24% tepat waktu. 
 

Kata kunci:  CPM, durasi percepatan, jalur kritis, persentase probabilitas, PERT. 

 

ABSTRACT 

ATIKA WULANDARI. Comparative Analysis of Project Scheduling 

Duration between CPM and PERT Methods in the Construction of Pertamina 

Business Center Building. Supervised by ERIZAL of 1st SUPERVISOR.  

 

In construction projects, discrepancies often occur between the planning 

schedule and its realization in the field, which will cause delays in the construction 

process. Therefore, a comparative analysis of project scheduling duration using the 

CPM and PERT methods with the help of the Microsoft Office Project application 

is needed. This research aims to determine the critical path, acceleration duration, 

and probability percentages generated using these two methods at the Pertamina 

Jakarta Business Center Building. After analyzing the scheduling duration, it was 

found that the critical path for earthwork (A), concrete work (B), finishing work 

(H), and electronic work (P) was obtained with a total float = 0. In addition, the 

CPM method obtained a duration that was the result is 364 days while the PERT 

method is 378 days. Then, the resulting probability percentage value shows that this 

project was completed in 399 days according to the planning time with a chance of 

99.13% on time, in 356 days according to the CPM method of 27.76% on time, and 

in 378 days according to with the PERT method 72.24% on time. 

 

Keywords: Acceleration duration, CPM, critical path, PERT, probability percentage.  
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